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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. 
No.          
(1)

Objet du marché                                                             

PRM GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  
passation                                            
du marché                

(3)

Montant Esti-
matif     (Francs 

CFA) (4)

Date de l’en-
voi du projet 

de DAO à 
la DGCMP 
ou au CF                                    

(6)

Date de 
réception avis 
de la DGCMP 
ou du CF   (7)

Date 
d’invitation                                   

à soumission-
ner              (9)

Date ouverture                
des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception 
avis DGC-
MP ou CF           

(12)

Date de 
signature 
du contrat                   

(14)

Date ap-
probation 

par le CF  et 
engagement 
comptable      

(15)

Délai exécu-
tion     (mois)      

(16)

Source de 
Financement     

(17)

1

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement et de bitumage des 
routes suivantes : Say- Kobadié (65km); Kollo-Kouré (66km); Kollo-Kir-

tachi (66km) et Niamey-Kollo (30km). 

SG AMI 340 500 000 16/03/2021 25/03/2021 26/03/2021 25/04/2021 09/06/2021 18/06/2021 04/07/2021 13/07/2021 6 mois BN

2

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement et de bitumage des 
routes suivantes : Téra-Dolbel-Frontière du Mali (125km); Fonéko-Mé-

hanna (84km); Gothèye-Méhanna-Yelwani-Kandadji-Tillabéri (162km) et 
Balléyara-Banibangou-Anderamboukan-Frontière du Mali (217km).

SG AMI 882 000 000 16/03/2021 25/03/2021 26/03/2021 25/04/2021 09/06/2021 18/06/2021 04/07/2021 13/07/2021 6 mois BN

3

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement et de bitumage des 
routes suivantes: Tahoua-Takanamat (65km); Tahoua-Bermo (28km) et 

Kéita-Dakoro-Belbédji-Guézaoua (364km). 

SG AMI 685 500 000 16/03/2021 25/03/2021 26/03/2021 25/04/2021 09/06/2021 18/06/2021 04/07/2021 13/07/2021 6 mois BN

4

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement et de bitumage de la 

route Magaria-Matamèye (75km). 

SG AMI 112 500 000 23/03/2021 01/04/2021 02/04/2021 02/05/2021 16/06/2021 25/06/2021 11/07/2021 20/07/2021 4 mois BN

5

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement et de bitumage de 30 

km de voiries dans la ville de Niamey. 

SG AMI 75 000 000 23/03/2021 01/04/2021 02/04/2021 02/05/2021 16/06/2021 25/06/2021 11/07/2021 20/07/2021 3 mois BN
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. 
No.          
(1)

Objet du marché                                                             

PRM GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  
passation                                            
du marché                

(3)

Montant Esti-
matif     (Francs 

CFA) (4)

Date de l’en-
voi du projet 

de DAO à 
la DGCMP 
ou au CF                                    

(6)

Date de 
réception avis 
de la DGCMP 
ou du CF   (7)

Date 
d’invitation                                   

à soumission-
ner              (9)

Date ouverture                
des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception 
avis DGC-
MP ou CF           

(12)

Date de 
signature 
du contrat                   

(14)

Date ap-
probation 

par le CF  et 
engagement 
comptable      

(15)

Délai exécu-
tion     (mois)      

(16)

Source de 
Financement     

(17)

1

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement et de bitumage des 
routes suivantes : Say- Kobadié (65km); Kollo-Kouré (66km); Kollo-Kir-

tachi (66km) et Niamey-Kollo (30km). 

SG AMI 340 500 000 16/03/2021 25/03/2021 26/03/2021 25/04/2021 09/06/2021 18/06/2021 04/07/2021 13/07/2021 6 mois BN

2

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement et de bitumage des 
routes suivantes : Téra-Dolbel-Frontière du Mali (125km); Fonéko-Mé-

hanna (84km); Gothèye-Méhanna-Yelwani-Kandadji-Tillabéri (162km) et 
Balléyara-Banibangou-Anderamboukan-Frontière du Mali (217km).

SG AMI 882 000 000 16/03/2021 25/03/2021 26/03/2021 25/04/2021 09/06/2021 18/06/2021 04/07/2021 13/07/2021 6 mois BN

3

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement et de bitumage des 
routes suivantes: Tahoua-Takanamat (65km); Tahoua-Bermo (28km) et 

Kéita-Dakoro-Belbédji-Guézaoua (364km). 

SG AMI 685 500 000 16/03/2021 25/03/2021 26/03/2021 25/04/2021 09/06/2021 18/06/2021 04/07/2021 13/07/2021 6 mois BN

4

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement et de bitumage de la 

route Magaria-Matamèye (75km). 

SG AMI 112 500 000 23/03/2021 01/04/2021 02/04/2021 02/05/2021 16/06/2021 25/06/2021 11/07/2021 20/07/2021 4 mois BN

5

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement et de bitumage de 30 

km de voiries dans la ville de Niamey. 

SG AMI 75 000 000 23/03/2021 01/04/2021 02/04/2021 02/05/2021 16/06/2021 25/06/2021 11/07/2021 20/07/2021 3 mois BN
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT (suite 1)

6

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement et de bitumage de la 

route Tahoua - Taza (45km). 

SG AMI 90 000 000 30/03/2021 08/04/2021 09/04/2021 09/05/2021 23/06/2021 02/07/2021 18/07/2021 27/07/2021 2 mois BN

7

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux de réhabilitation du tronçon Moussa-

ri-Guidiguir (42km) sur la RN1E.  

SG AMI 120 000 000 30/03/2021 08/04/2021 09/04/2021 09/05/2021 23/06/2021 02/07/2021 18/07/2021 27/07/2021 3 mois BN

8

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux de réhabilitation du tronçon Djajiri - 

Diffa (140km) sur la RN1E. 

SG AMI 400 000 000 30/03/2021 08/04/2021 09/04/2021 09/05/2021 23/06/2021 02/07/2021 18/07/2021 27/07/2021 4 mois BN

9

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux de réhabilitation de la route Takiéta - 

Matamèye (69km).

SG AMI 350 000 000 30/03/2021 08/04/2021 09/04/2021 09/05/2021 23/06/2021 02/07/2021 18/07/2021 27/07/2021 3 mois BN

10

«ETUDES D’EXECUTION ET CONTROLE & SURVEILLACE DES TRA-
VAUX DE CONSTRUCTION /REHABILITATION DE 193,139 KM DE 

ROUTES RURALES DANS LA REGION D’AGADEZ.LOT1: AGADEZ-AS-
SAOUAS-INGALL: 115,324 KM 

LOT2: RTA (PK599)-GOUGARAM: 29,512 KM 
             SAOUAS-INJITANE: 48,300 KM 

«

SG AMI 700 000 000 17/02/2021 26/02/2021 27/02/2021 29/03/2021 13/05/2021 22/05/2021 07/06/2021 16/06/2021 11 mois BN

11
Contrôle et Surveillance des  travaux de construction de 551 Km de 
routes rurales dans les régions de Tillabery, Niamey, Dosso, Tahoua, 

Agadez, Maradi, Zinder et Diffa                                              
SG AMI 250 000 000 11/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 20/02/2021 06/04/2021 15/04/2021 01/05/2021 10/05/2021 13 mois BN
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT (suite 1)

6

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux d’aménagement et de bitumage de la 

route Tahoua - Taza (45km). 

SG AMI 90 000 000 30/03/2021 08/04/2021 09/04/2021 09/05/2021 23/06/2021 02/07/2021 18/07/2021 27/07/2021 2 mois BN

7

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux de réhabilitation du tronçon Moussa-

ri-Guidiguir (42km) sur la RN1E.  

SG AMI 120 000 000 30/03/2021 08/04/2021 09/04/2021 09/05/2021 23/06/2021 02/07/2021 18/07/2021 27/07/2021 3 mois BN

8

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux de réhabilitation du tronçon Djajiri - 

Diffa (140km) sur la RN1E. 

SG AMI 400 000 000 30/03/2021 08/04/2021 09/04/2021 09/05/2021 23/06/2021 02/07/2021 18/07/2021 27/07/2021 4 mois BN

9

Etudes de faisabilité économique, études d’impact environnemental et 
social, études techniques détaillées et élaboration du dossier d’appel 
d’offres (DAO) pour les travaux de réhabilitation de la route Takiéta - 

Matamèye (69km).

SG AMI 350 000 000 30/03/2021 08/04/2021 09/04/2021 09/05/2021 23/06/2021 02/07/2021 18/07/2021 27/07/2021 3 mois BN

10

«ETUDES D’EXECUTION ET CONTROLE & SURVEILLACE DES TRA-
VAUX DE CONSTRUCTION /REHABILITATION DE 193,139 KM DE 

ROUTES RURALES DANS LA REGION D’AGADEZ.LOT1: AGADEZ-AS-
SAOUAS-INGALL: 115,324 KM 

LOT2: RTA (PK599)-GOUGARAM: 29,512 KM 
             SAOUAS-INJITANE: 48,300 KM 

«

SG AMI 700 000 000 17/02/2021 26/02/2021 27/02/2021 29/03/2021 13/05/2021 22/05/2021 07/06/2021 16/06/2021 11 mois BN

11
Contrôle et Surveillance des  travaux de construction de 551 Km de 
routes rurales dans les régions de Tillabery, Niamey, Dosso, Tahoua, 

Agadez, Maradi, Zinder et Diffa                                              
SG AMI 250 000 000 11/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 20/02/2021 06/04/2021 15/04/2021 01/05/2021 10/05/2021 13 mois BN
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT (suite 2)

12

Etudes techniques (APS, APD et DAO)  des  travaux de construction 
126 Km de routes rurales dans les régions  de Tillaberi et Maradi : lot 
1: Région de Tillabéri  37 Km- Alzou-Kofouno 25 Km; -Téra-Djagourou 
12  Km.  Lot2: Région de Maradi  89 Km  Kornaka-Guidan Wari 39 Km 

Gazawa-Kananbakatché 30 Km Issaouane-Mayahi 20 Km

SG AMI 255 000 000 11/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 20/02/2021 06/04/2021 15/04/2021 01/05/2021 10/05/2021 04 mois BN

13
Etudes d’Exécution et Contrôle & Surveillance  des travaux de 

construction et/réhabilitation  de la route rurale Abalak-Azey-Koulki: 
100 Km dans la région deTahoua

SG AMI 300 000 000 01/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 10/04/2021 25/05/2021 03/06/2021 19/06/2021 28/06/2021 13 mois BN

14
Controle et Surveillance  des  travaux de construction 45 Km de routes 

rurales dans la région de Tillaberi :lot 1: Sakouara-Alzou : 25 km; lot 
3:Guesselbodi-liboré : 20 Km.

SG AMI 250 000 000 11/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 20/02/2021 06/04/2021 15/04/2021 01/05/2021 10/05/2021 13 mois BN

15

«Contrôle et surveillance des Travaux de construction et /réhabilitation 
de 51,5 Km de routes rurales dans la région de Tillabéri :  Lot 1 : 26,5 

Km Zorbi Sebangou-Kanfouley-bita-Béra-Zaney 26,5 Km 
Lot 2 : 25 Km- Mehana-Ciram Koira Béra-Nanaré-Bolssou-Marizé Béra 

25 Km 
«

SG AMI 200 000 000 01/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 10/04/2021 25/05/2021 03/06/2021 19/06/2021 28/06/2021 13 mois BN

16
Audit technique et financier des travaux d’aménagement et de bi-

tumage de la route Filingué-Tahoua; Lot N°1: Filingué-Abala-Sanam 
(125km). 

SG AMI 25 000 000 01/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 13/03/2021 27/04/2021 06/05/2021 22/05/2021 31/05/2021 45 mois BOAD

17

Recrutement d’un Cabinet pour l’audit technique et financier des 
travaux de construction de l’Echangeur Diori Hamani sur le Boulevard 
de l’Indépendance et d’aménagement de la zone du Marché Katako à 

Niamey. 

SG AMI 30 000 000 30/03/2021 08/04/2021 09/04/2021 09/05/2021 23/06/2021 02/07/2021 18/07/2021 27/07/2021  1 mois BOAD
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT (suite 2)

12

Etudes techniques (APS, APD et DAO)  des  travaux de construction 
126 Km de routes rurales dans les régions  de Tillaberi et Maradi : lot 
1: Région de Tillabéri  37 Km- Alzou-Kofouno 25 Km; -Téra-Djagourou 
12  Km.  Lot2: Région de Maradi  89 Km  Kornaka-Guidan Wari 39 Km 

Gazawa-Kananbakatché 30 Km Issaouane-Mayahi 20 Km

SG AMI 255 000 000 11/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 20/02/2021 06/04/2021 15/04/2021 01/05/2021 10/05/2021 04 mois BN

13
Etudes d’Exécution et Contrôle & Surveillance  des travaux de 

construction et/réhabilitation  de la route rurale Abalak-Azey-Koulki: 
100 Km dans la région deTahoua

SG AMI 300 000 000 01/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 10/04/2021 25/05/2021 03/06/2021 19/06/2021 28/06/2021 13 mois BN

14
Controle et Surveillance  des  travaux de construction 45 Km de routes 

rurales dans la région de Tillaberi :lot 1: Sakouara-Alzou : 25 km; lot 
3:Guesselbodi-liboré : 20 Km.

SG AMI 250 000 000 11/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 20/02/2021 06/04/2021 15/04/2021 01/05/2021 10/05/2021 13 mois BN

15

«Contrôle et surveillance des Travaux de construction et /réhabilitation 
de 51,5 Km de routes rurales dans la région de Tillabéri :  Lot 1 : 26,5 

Km Zorbi Sebangou-Kanfouley-bita-Béra-Zaney 26,5 Km 
Lot 2 : 25 Km- Mehana-Ciram Koira Béra-Nanaré-Bolssou-Marizé Béra 

25 Km 
«

SG AMI 200 000 000 01/03/2021 10/03/2021 11/03/2021 10/04/2021 25/05/2021 03/06/2021 19/06/2021 28/06/2021 13 mois BN

16
Audit technique et financier des travaux d’aménagement et de bi-

tumage de la route Filingué-Tahoua; Lot N°1: Filingué-Abala-Sanam 
(125km). 

SG AMI 25 000 000 01/02/2021 10/02/2021 11/02/2021 13/03/2021 27/04/2021 06/05/2021 22/05/2021 31/05/2021 45 mois BOAD

17

Recrutement d’un Cabinet pour l’audit technique et financier des 
travaux de construction de l’Echangeur Diori Hamani sur le Boulevard 
de l’Indépendance et d’aménagement de la zone du Marché Katako à 

Niamey. 

SG AMI 30 000 000 30/03/2021 08/04/2021 09/04/2021 09/05/2021 23/06/2021 02/07/2021 18/07/2021 27/07/2021  1 mois BOAD
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT (suite 3)

18
Recrutement d’un Cabinet pour l’audit technique et financier des tra-
vaux de construction des voiries du Programme Tillabéri Tchandalo.  

SG AMI 30 000 000 30/03/2021 08/04/2021 09/04/2021 09/05/2021 23/06/2021 02/07/2021 18/07/2021 27/07/2021  1 mois BOAD

19
Recrutement d’un Cabinet pour l’audit technique et financier des tra-

vaux de construction des voiries du Programme Zinder Saboua. 
SG AMI 30 000 000 30/03/2021 08/04/2021 09/04/2021 09/05/2021 23/06/2021 02/07/2021 18/07/2021 27/07/2021  1 mois BOAD

20
Contrôle et surveillance des travaux de construction d’un Echangeur 

au carrefour des armées (rond point 6ème) y compris les voies de 
contournnement de la ville de Niamey

SG AMI 2 000 000 000 08/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 20/03/2021 04/05/2021 13/05/2021 29/05/2021 07/06/2021 37 mois BN

21
CONTROLE ET LA SURVEILLACE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

DE LA ROUTE RURALE ASSAROU-DAN ALA : 27 KM ET KOLAMA 
-TORO : 13 KM DANS LA REGION DE TAHOUA 

SG AMI 120 000 000 22/01/2021 31/01/2021 01/02/2021 03/03/2021 17/04/2021 26/04/2021 12/05/2021 21/05/2021 9 mois BN

22

CONTROLE ET LA SURVEILLACE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
ET REHABILITATION DE 111 KM DE ROUTES RURALES DANS LA RE-
GION DE TILLABERI : KAKASSI-MEHANA ET BRETELLE CSI MEHANA 

ET DOUNGOURO-MARIZE ET BRETELLE CSI FAMBITA 

SG AMI 300 000 000 22/01/2021 31/01/2021 01/02/2021 03/03/2021 17/04/2021 26/04/2021 12/05/2021 21/05/2021 13 mois BN

23
CONTROLE ET LA SURVEILLACE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

DE LA ROUTE RURALE BONKOUKOU-KOURFEY CENTRE 65 KM 
DANS LA REGION DE TILLABERI 

SG AMI 195 000 000 17/02/2021 26/02/2021 27/02/2021 29/03/2021 13/05/2021 22/05/2021 07/06/2021 16/06/2021 11 mois BN



11Hebdomadaire N° 375 de l’ARMP du 13 au 19 Février  2021

PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT (suite 3)

18
Recrutement d’un Cabinet pour l’audit technique et financier des tra-
vaux de construction des voiries du Programme Tillabéri Tchandalo.  

SG AMI 30 000 000 30/03/2021 08/04/2021 09/04/2021 09/05/2021 23/06/2021 02/07/2021 18/07/2021 27/07/2021  1 mois BOAD

19
Recrutement d’un Cabinet pour l’audit technique et financier des tra-

vaux de construction des voiries du Programme Zinder Saboua. 
SG AMI 30 000 000 30/03/2021 08/04/2021 09/04/2021 09/05/2021 23/06/2021 02/07/2021 18/07/2021 27/07/2021  1 mois BOAD

20
Contrôle et surveillance des travaux de construction d’un Echangeur 

au carrefour des armées (rond point 6ème) y compris les voies de 
contournnement de la ville de Niamey

SG AMI 2 000 000 000 08/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 20/03/2021 04/05/2021 13/05/2021 29/05/2021 07/06/2021 37 mois BN

21
CONTROLE ET LA SURVEILLACE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

DE LA ROUTE RURALE ASSAROU-DAN ALA : 27 KM ET KOLAMA 
-TORO : 13 KM DANS LA REGION DE TAHOUA 

SG AMI 120 000 000 22/01/2021 31/01/2021 01/02/2021 03/03/2021 17/04/2021 26/04/2021 12/05/2021 21/05/2021 9 mois BN

22

CONTROLE ET LA SURVEILLACE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 
ET REHABILITATION DE 111 KM DE ROUTES RURALES DANS LA RE-
GION DE TILLABERI : KAKASSI-MEHANA ET BRETELLE CSI MEHANA 

ET DOUNGOURO-MARIZE ET BRETELLE CSI FAMBITA 

SG AMI 300 000 000 22/01/2021 31/01/2021 01/02/2021 03/03/2021 17/04/2021 26/04/2021 12/05/2021 21/05/2021 13 mois BN

23
CONTROLE ET LA SURVEILLACE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION 

DE LA ROUTE RURALE BONKOUKOU-KOURFEY CENTRE 65 KM 
DANS LA REGION DE TILLABERI 

SG AMI 195 000 000 17/02/2021 26/02/2021 27/02/2021 29/03/2021 13/05/2021 22/05/2021 07/06/2021 16/06/2021 11 mois BN
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT (suite 4 et Fin)

24
Travaux de construction d’un Echangeur au carrefour des armées (rond 

point 6ème) y compris les voies de contournnement de la ville de 
Niamey

SG AOO 30 000 000 000 08/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 20/03/2021 25/03/2021 03/04/2021 19/04/2021 28/04/2021 36 mois BN

25

Travaux de construction et/réhabilitation  de 83 Km de routes rurales 
dans la région de Maradi: Komaka-Guidan Wari 39 Km; Madarounfa-Fa-
rou-Firdj 4 Km; Guidan Roumdji-Dargué 25 Km;Guidan Roumdji-Birnin-

kouka 7Km; Maiguizawa-Giga 8 Km

SG AOO 8 000 000 000 11/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 20/02/2021 25/02/2021 06/03/2021 22/03/2021 31/03/2021 12mois BN

26
 Travaux de construction et/réhabilitation  de la route rurale Abalak-

Azey-Koulki: 100 Km dans la région deTahoua
SG AOO 10 000 000 000 11/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 20/02/2021 25/02/2021 06/03/2021 22/03/2021 31/03/2021 12mois BN

27
Travaux de construction 45 Km de routes rurales dans la région de Tilla-
beri : lot 1: Sakouara-Alzou : 25 km;   lot 3:Guesselbodi-liboré : 20 Km.

SG AOO 250 000 000 11/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 20/02/2021 25/02/2021 06/03/2021 22/03/2021 31/03/2021 13 mois BN

28
Travaux de construction de 551 Km de routes rurales dans les régions 
de Tillabery, Niamey, Dosso, Tahoua, Agadez, Maradi, Zinder et Diffa                                              

SG AOO 250 000 000 11/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 20/02/2021 25/02/2021 06/03/2021 22/03/2021 31/03/2021 13 mois BN

29
Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage 

de la route Hamadara Wacha - Doungass - Adaré - Fr Nigéria (110 Km)
SG AMI 1 164 070 874 07/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 19/03/2021 03/05/2021 12/05/2021 28/05/2021 06/06/2021 37 mois BN

30
Travaux d’aménagement et de bitumage de la route Hamadara Wacha 

- Doungass - Adaré - Fr Nigéria (110 Km)
SG AOO 29 101 771 857 07/02/2021 14/02/2021 15/02/2021 17/03/2021 22/03/2021 31/03/2021 16/04/2021 25/04/2021 37 mois BN
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT (suite 4 et Fin)

24
Travaux de construction d’un Echangeur au carrefour des armées (rond 

point 6ème) y compris les voies de contournnement de la ville de 
Niamey

SG AOO 30 000 000 000 08/02/2021 17/02/2021 18/02/2021 20/03/2021 25/03/2021 03/04/2021 19/04/2021 28/04/2021 36 mois BN

25

Travaux de construction et/réhabilitation  de 83 Km de routes rurales 
dans la région de Maradi: Komaka-Guidan Wari 39 Km; Madarounfa-Fa-
rou-Firdj 4 Km; Guidan Roumdji-Dargué 25 Km;Guidan Roumdji-Birnin-

kouka 7Km; Maiguizawa-Giga 8 Km

SG AOO 8 000 000 000 11/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 20/02/2021 25/02/2021 06/03/2021 22/03/2021 31/03/2021 12mois BN

26
 Travaux de construction et/réhabilitation  de la route rurale Abalak-

Azey-Koulki: 100 Km dans la région deTahoua
SG AOO 10 000 000 000 11/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 20/02/2021 25/02/2021 06/03/2021 22/03/2021 31/03/2021 12mois BN

27
Travaux de construction 45 Km de routes rurales dans la région de Tilla-
beri : lot 1: Sakouara-Alzou : 25 km;   lot 3:Guesselbodi-liboré : 20 Km.

SG AOO 250 000 000 11/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 20/02/2021 25/02/2021 06/03/2021 22/03/2021 31/03/2021 13 mois BN

28
Travaux de construction de 551 Km de routes rurales dans les régions 
de Tillabery, Niamey, Dosso, Tahoua, Agadez, Maradi, Zinder et Diffa                                              

SG AOO 250 000 000 11/01/2021 20/01/2021 21/01/2021 20/02/2021 25/02/2021 06/03/2021 22/03/2021 31/03/2021 13 mois BN

29
Contrôle et surveillance des travaux d’aménagement et de bitumage 

de la route Hamadara Wacha - Doungass - Adaré - Fr Nigéria (110 Km)
SG AMI 1 164 070 874 07/02/2021 16/02/2021 17/02/2021 19/03/2021 03/05/2021 12/05/2021 28/05/2021 06/06/2021 37 mois BN

30
Travaux d’aménagement et de bitumage de la route Hamadara Wacha 

- Doungass - Adaré - Fr Nigéria (110 Km)
SG AOO 29 101 771 857 07/02/2021 14/02/2021 15/02/2021 17/03/2021 22/03/2021 31/03/2021 16/04/2021 25/04/2021 37 mois BN



14 Hebdomadaire N° 375 de l’ARMP du 13 au 19 Février 2021

PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DES DOMAINES, DE L’URBANISME 
ET DU LOGEMENT 

 
DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.  (1)
Objet du mar-

ché                                                             
PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  passa-
tion du marché                

(3)

Montant Estima-
tif     (Francs CFA) 

HORS TVA(4)

Date de 
l’envoi du 
projet de 
DAO  au 
CMP/EF                                    

(6)

Date de 
réception 
avis  du 
CMP/EF   

(7)

Date d’invitation 
à soumission              

(9)

Date 
ouverture 
des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception 

avis du 
CMP/EF           

(12)

Date de signa-
ture du contrat                   

(14)

Date de 
visa par le 
CMP/EF  
et enga-
gement 
comp-

table(15)

Délai 
d’exé-
cution           

(16)

Source de 
Finance-

ment     (17)

1

Travaux                                  
Réhabilitation 
de l’Immeuble 

MDUL/EQUIPE-
MENT et Bati-
ments annexes

DGAC AON 438 300 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National

2

Travaux                                  
Réhabilitation 
de l’Immeuble 

du Ministère des 
Enseignements 

Supérieurs

DGAC AON 200 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National

3

Travaux                                  
Réhabilitation 
de l’Immeuble 

du Ministère du 
pétrole

DGAC AON 300 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National

4

Travaux                                  
Fourniture et 
Pose ascen-

seurs immeuble 
BDRN

DGAC AON 800 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National

5

Travaux                                  
Réhabilitation 
de l’Immeuble 
Ministère de 
l’Agriculture/
Ministère de 

l’Environnement

DGAC AON 190 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DES DOMAINES ,DE L’URBANISME 
ET DU LOGEMENT 

 
DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.  (1)
Objet du mar-

ché                                                             
PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  passa-
tion du marché                

(3)

Montant Estima-
tif     (Francs CFA) 

HORS TVA(4)

Date de 
l’envoi du 
projet de 
DAO  au 
CMP/EF                                    

(6)

Date de 
réception 
avis  du 
CMP/EF   

(7)

Date d’invitation 
à soumission              

(9)

Date 
ouverture 
des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception 

avis du 
CMP/EF           

(12)

Date de signa-
ture du contrat                   

(14)

Date de 
visa par le 
CMP/EF  
et enga-
gement 
comp-

table(15)

Délai 
d’exé-
cution           

(16)

Source de 
Finance-

ment     (17)

1

Travaux                                  
Réhabilitation 
de l’Immeuble 

MDUL/EQUIPE-
MENT et Bati-
ments annexes

DGAC AON 438 300 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National

2

Travaux                                  
Réhabilitation 
de l’Immeuble 

du Ministère des 
Enseignements 

Supérieurs

DGAC AON 200 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National

3

Travaux                                  
Réhabilitation 
de l’Immeuble 

du Ministère du 
pétrole

DGAC AON 300 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National

4

Travaux                                  
Fourniture et 
Pose ascen-

seurs immeuble 
BDRN

DGAC AON 800 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National

5

Travaux                                  
Réhabilitation 
de l’Immeuble 
Ministère de 
l’Agriculture/
Ministère de 

l’Environnement

DGAC AON 190 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DES DOMAINES, DE L’URBANISME 
ET DU LOGEMENT  (suite1) 

6

Travaux                                  
Réhabilitation 

du Ministère de 
la jeunesse

DGAC AON 180 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National

7
Acquisition 

Foncière
DGD/EC AON 2 300 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours

Budget 
National

8

Travaux                                                                     
Assainissement 
et traitement 
des voies ravi-
nées à Maradi

DGUPL AON 350 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National

9

Elaboration                                                                     
Plan d’Occu-

pation des Sols 
(POS)

DGUPL AON 85 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National

10

Études                                                     
pour la Réalisa-
tion des SDAU 

et / ou PUR

DGUPL AON 90 000 000 31/01/2020 09/02/2020 10/02/2020 11/03/2020 16/03/2020 25/03/2020 01/04/2020 12/04/2020 60 jours
Budget 
National

11

Élaboration 
d’une base 
de données 

cartographique 
numérique

DG/IGNN AMI 40 500 000 15/02/21 24/02/21 25/02/21 29/03/21 03/04/21 13/04/21 20/04/21 29/04/21 30 jours
Budget 
National

12

Acquisition 
images satel-

lites HR et THR 
ou PVA cartes 
topo 1/200000 
et Acquisition 
équipements 
matériels rou-

lants

DG/IGNN DRP 45 000 000 15/02/21 24/02/21 25/02/21 12/03/21 15/03/21 24/03/21 31/03/21 09/04/21 30 jours
Budget 
National
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DES DOMAINES, DE L’URBANISME 
ET DU LOGEMENT (suite1)

6

Travaux                                  
Réhabilitation 

du Ministère de 
la jeunesse

DGAC AON 180 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National

7
Acquisition 

Foncière
DGD/EC AON 2 300 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours

Budget 
National

8

Travaux                                                                     
Assainissement 
et traitement 
des voies ravi-
nées à Maradi

DGUPL AON 350 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National

9

Elaboration                                                                     
Plan d’Occu-

pation des Sols 
(POS)

DGUPL AON 85 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National

10

Études                                                     
pour la Réalisa-
tion des SDAU 

et / ou PUR

DGUPL AON 90 000 000 31/01/2020 09/02/2020 10/02/2020 11/03/2020 16/03/2020 25/03/2020 01/04/2020 12/04/2020 60 jours
Budget 
National

11

Élaboration 
d’une base 
de données 

cartographique 
numérique

DG/IGNN AMI 40 500 000 15/02/21 24/02/21 25/02/21 29/03/21 03/04/21 13/04/21 20/04/21 29/04/21 30 jours
Budget 
National

12

Acquisition 
images satel-

lites HR et THR 
ou PVA cartes 
topo 1/200000 
et Acquisition 
équipements 
matériels rou-

lants

DG/IGNN DRP 45 000 000 15/02/21 24/02/21 25/02/21 12/03/21 15/03/21 24/03/21 31/03/21 09/04/21 30 jours
Budget 
National



18 Hebdomadaire N° 375 de l’ARMP du 13 au 19 Février 2021
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DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DES DOMAINES, DE L’URBANISME 
ET DU LOGEMENT (suite 2)

13

Fourniture 
d’appareils 
de niveau 

électronique, 
consommables 

et Matériels 
informatiques

DG/IGNN DRP 39 300 000 15/02/21 24/02/21 25/02/21 12/03/21 15/03/21 24/03/21 31/03/21 09/04/21 30 jours
Budget 
National

14
Validation des 

études des 
SDAU et PUR

DGUPL AMI 27 692 732 29/01/21 08/02/21 09/02/21 26/03/21 31/03/21 09/04/21 16/04/21 27/04/21 60 jours
Budget 
National

15
Production des 
mappes com-
plémentaires

DGD/EC AMI 17 437 500 29/01/21 08/02/21 09/02/21 26/03/21 31/03/21 09/04/21 16/04/21 27/04/21 60 jours
Budget 
National

16

Travaux                                 
Confection et 
implantation 
des nouvelles 

bornes

DGD/EC AON 300 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National

17

Travaux                                  
Réhabilitation 
des bureaux 

de la cour des 
comptes

DGAC DC 51 300 000 06/01/21 13/01/21 13/01/21 22/01/21 29/01/21 08/02/21 45 jours
Budget 
National

18

Travaux                                  
Réhabilitation 

des bureaux de 
la cour d’état

DGAC DC 55 400 000 06/01/21 13/01/21 13/01/21 22/01/21 29/01/21 08/02/21 45 jours
Budget 
National

19

Travaux                                                 
Réhabilitation 
des Palais des 
chefs de Grou-
pement Peulh 
et Touareg de 

Zinder

DGAC DC 69 700 000 15/10/21 22/10/21 22/10/21 01/11/21 08/11/21 17/11/21 45 jours
Budget 
National
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DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DES DOMAINES, DE L’URBANISME 
ET DU LOGEMENT (suite 2)

13

Fourniture 
d’appareils 
de niveau 

électronique, 
consommables 

et Matériels 
informatiques

DG/IGNN DRP 39 300 000 15/02/21 24/02/21 25/02/21 12/03/21 15/03/21 24/03/21 31/03/21 09/04/21 30 jours
Budget 
National

14
Validation des 

études des 
SDAU et PUR

DGUPL AMI 27 692 732 29/01/21 08/02/21 09/02/21 26/03/21 31/03/21 09/04/21 16/04/21 27/04/21 60 jours
Budget 
National

15
Production des 
mappes com-
plémentaires

DGD/EC AMI 17 437 500 29/01/21 08/02/21 09/02/21 26/03/21 31/03/21 09/04/21 16/04/21 27/04/21 60 jours
Budget 
National

16

Travaux                                 
Confection et 
implantation 
des nouvelles 

bornes

DGD/EC AON 300 000 000 06/01/21 15/01/21 18/01/21 17/02/21 22/02/21 03/03/21 10/03/21 19/03/21 120 jours
Budget 
National

17

Travaux                                  
Réhabilitation 
des bureaux 

de la cour des 
comptes

DGAC DC 51 300 000 06/01/21 13/01/21 13/01/21 22/01/21 29/01/21 08/02/21 45 jours
Budget 
National

18

Travaux                                  
Réhabilitation 

des bureaux de 
la cour d’état

DGAC DC 55 400 000 06/01/21 13/01/21 13/01/21 22/01/21 29/01/21 08/02/21 45 jours
Budget 
National

19

Travaux                                                 
Réhabilitation 
des Palais des 
chefs de Grou-
pement Peulh 
et Touareg de 

Zinder

DGAC DC 69 700 000 15/10/21 22/10/21 22/10/21 01/11/21 08/11/21 17/11/21 45 jours
Budget 
National
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PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DES DOMAINES, DE L’URBANISME 
ET DU LOGEMENT (suite 3 et Fin)

20

Travaux                                  
Construction 

mur de clôture 
et case de gar-
dien au service 
départemental 
MDUL de Say

DGAC DC 56 600 000 06/01/21 13/01/21 13/01/21 22/01/21 29/01/21 08/02/21 45 jours
Budget 
National

21

Travaux                                                 
Réhabilitation 
Service dépar-
temental de 

Tessaoua

DGAC DC 51 800 000 15/10/21 22/10/21 22/10/21 01/11/21 08/11/21 17/11/21 45 jours
Budget 
National

23

Travaux                                                 
Réhabilitation 

et mise à niveau 
des installa-

tions internet et 
téléphonique du 

MDUL

DGAC DC 67 500 000 15/10/21 22/10/21 22/10/21 01/11/21 08/11/21 17/11/21 45 jours
Budget 
National

24

Travaux                                                 
Réhabilitation 
du CEG5 de 

Niamey

DGAC DC 66 800 000 15/10/21 22/10/21 22/10/21 01/11/21 08/11/21 17/11/21 45 jours
Budget 
National

26

Travaux                                                 
Réhabilitation 
du camps des 
eaux et forets 

Amoul Kinni de 
Goudel

DGAC DC 68 875 000 15/10/21 22/10/21 22/10/21 01/11/21 08/11/21 17/11/21 45 jours
Budget 
National

27
«Acquisition 
matériel de 
transport «

DRFM DRP 49 500 000 06/01/20 15/01/20 18/01/20 25/01/20 28/01/20 08/02/20 15/02/20 25/02/20 45 jours
Budget 
National
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DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DES DOMAINES, DE L’URBANISME 
ET DU LOGEMENT (suite 3 et Fin)

20

Travaux                                  
Construction 

mur de clôture 
et case de gar-
dien au service 
départemental 
MDUL de Say

DGAC DC 56 600 000 06/01/21 13/01/21 13/01/21 22/01/21 29/01/21 08/02/21 45 jours
Budget 
National

21

Travaux                                                 
Réhabilitation 
Service dépar-
temental de 

Tessaoua

DGAC DC 51 800 000 15/10/21 22/10/21 22/10/21 01/11/21 08/11/21 17/11/21 45 jours
Budget 
National

23

Travaux                                                 
Réhabilitation 

et mise à niveau 
des installa-

tions internet et 
téléphonique du 

MDUL

DGAC DC 67 500 000 15/10/21 22/10/21 22/10/21 01/11/21 08/11/21 17/11/21 45 jours
Budget 
National

24

Travaux                                                 
Réhabilitation 
du CEG5 de 

Niamey

DGAC DC 66 800 000 15/10/21 22/10/21 22/10/21 01/11/21 08/11/21 17/11/21 45 jours
Budget 
National

26

Travaux                                                 
Réhabilitation 
du camps des 
eaux et forets 

Amoul Kinni de 
Goudel

DGAC DC 68 875 000 15/10/21 22/10/21 22/10/21 01/11/21 08/11/21 17/11/21 45 jours
Budget 
National

27
«Acquisition 
matériel de 
transport «

DRFM DRP 49 500 000 06/01/20 15/01/20 18/01/20 25/01/20 28/01/20 08/02/20 15/02/20 25/02/20 45 jours
Budget 
National
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.  
(1)

Objet du marché                                                             

PRM GENERALITES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  pas-
sation du mar-
ché                (3)

Montant Estimatif     
(Francs CFA) (4)

Date d’invitation 
à soumission              

(9)

Date ou-
verture 

des offres                       
(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de réception 
avis du CMP/EF           

(12)

Date de signa-
ture du contrat                   

(14)

Date d’appro-
bation par le 
CMP/EF  et 

engagement 
comptable(15)

Délai d’exécu-
tion           (16)

Source de 
Finance-

ment     (17)

1

Construction d’un mur 
de cloture du futur 

siège de l’institution du 
Médiateur de la Répu-

blique 

Médiateur 
Republique

DC 56 300 000 22/02/2021 01/03/2021 01/03/2021 10/03/2021 17/03/2021 26/03/2021 2 mois
Budget 
National

MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.  
(1) Objet du marché                                                             PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECU-
TION

Mode de  passa-
tion du marché                

(3)

Montant 
Estimatif     
(Francs 

CFA) TTC 
(4)

Date de l’envoi 
du projet de 

DAO  au CMP/
EF  (6)

Date de récep-
tion avis  du 
CMP/EF   (7)

Date d’invita-
tion à soumis-

sion              (9)

Date ouver-
ture des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception avis 
du CMP/EF           

(12)

Date de 
signature 
du contrat                   

(14)

Date d’appro-
bation par le 
CMP/EF  et 

engagement 
comptable(15)

Délai 
d’exé-
cution           

(16)

Source 
de 

Finan-
cement     

(17)

1 Achat moulins et 
décortiqueuses Ministre DRP 41 176 471 06/05/2021 17/05/2021 18/05/2021 27/05/2021 01/06/2021 10/06/2021 17/06/2021 28/06/2021 60JOURS BN

2 Fournitures de 
bureau Ministre DC 15 126 050 08/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 23/02/2021 02/03/2021 11/03/2021 7 jours BN

3 Mobiliers et maté-
riels de bureau Ministre DC 13 445 378 11/08/2021 18/08/2021 18/08/2021 27/08/2021 03/09/2021 15/09/2021 14 jours BN

4 Matériels transport 
de service Ministre DC 20 093 380 01/04/2021 12/04/2021 13/04/2021 20/04/2021 23/04/2021 04/05/2021 11/05/2021 20/05/2021 30 jours BN

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET 
DE LA PROTECTION DE L’ENFANT



23Hebdomadaire N° 375 de l’ARMP du 13 au 19 Février  2021

PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.  
(1)

Objet du marché                                                             

PRM GENERALITES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  pas-
sation du mar-
ché                (3)

Montant Estimatif     
(Francs CFA) (4)

Date d’invitation 
à soumission              

(9)

Date ou-
verture 

des offres                       
(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de réception 
avis du CMP/EF           

(12)

Date de signa-
ture du contrat                   

(14)

Date d’appro-
bation par le 
CMP/EF  et 

engagement 
comptable(15)

Délai d’exécu-
tion           (16)

Source de 
Finance-

ment     (17)

1

Construction d’un mur 
de cloture du futur 

siège de l’institution du 
Médiateur de la Répu-

blique 

Médiateur 
Republique

DC 56 300 000 22/02/2021 01/03/2021 01/03/2021 10/03/2021 17/03/2021 26/03/2021 2 mois
Budget 
National

MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LES INSTITUTIONS

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.  
(1) Objet du marché                                                             PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECU-
TION

Mode de  passa-
tion du marché                

(3)

Montant 
Estimatif     
(Francs 

CFA) TTC 
(4)

Date de l’envoi 
du projet de 

DAO  au CMP/
EF  (6)

Date de récep-
tion avis  du 
CMP/EF   (7)

Date d’invita-
tion à soumis-

sion              (9)

Date ouver-
ture des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception avis 
du CMP/EF           

(12)

Date de 
signature 
du contrat                   

(14)

Date d’appro-
bation par le 
CMP/EF  et 

engagement 
comptable(15)

Délai 
d’exé-
cution           

(16)

Source 
de 

Finan-
cement     

(17)

1 Achat moulins et 
décortiqueuses Ministre DRP 41 176 471 06/05/2021 17/05/2021 18/05/2021 27/05/2021 01/06/2021 10/06/2021 17/06/2021 28/06/2021 60JOURS BN

2 Fournitures de 
bureau Ministre DC 15 126 050 08/02/2021 12/02/2021 12/02/2021 23/02/2021 02/03/2021 11/03/2021 7 jours BN

3 Mobiliers et maté-
riels de bureau Ministre DC 13 445 378 11/08/2021 18/08/2021 18/08/2021 27/08/2021 03/09/2021 15/09/2021 14 jours BN

4 Matériels transport 
de service Ministre DC 20 093 380 01/04/2021 12/04/2021 13/04/2021 20/04/2021 23/04/2021 04/05/2021 11/05/2021 20/05/2021 30 jours BN

MINISTERE DE LA PROMOTION DE LA FEMME ET 
DE LA PROTECTION DE L’ENFANT
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DE LA POPULATION

INSTITUT PRATIQUE DE DÉVÉLOPPEMENT 
RURAL (IPDR/KOLLO)

    

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.  
(1)

Objet du marché                                                             PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  
passation 
du marché                

(3)

Montant 
Estimatif     
(Francs 

CFA)  TTC 
(4)

Date de l’en-
voi du projet 
de DAO  au 
CMP/EF  (6)

Date de récep-
tion avis  du 
CMP/EF   (7)

Date d’invita-
tion à soumis-
sion              (9)

Date ouver-
ture des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception avis 
du CMP/EF           

(12)

Date de signa-
ture du contrat                   

(14)

Date d’appro-
bation par le 
CMP/EF  et 

engagement 
comptable(15)

Délai 
d’exé-
cution           

(16)

Source de 
Finance-

ment     (17)

1
Achat de fournitures  

de bureau
La Ministre DRP 26 451 000 24/05/2021 02/06/2021 03/06/2021 10/06/2021 14/06/2021 23/06/2021 30/06/2021 09/07/2021 10 jours BN

2
Achat de produits 

alimentaires
La Ministre DC 12 000 000 05/07/2021 12/07/2021 12/07/2021 21/07/2021 28/07/2021 06/08/2021 7 jours BN

3
Acquisition matériel 

roulant
La Ministre DC 13 000 000 05/07/2021 12/07/2021 12/07/2021 21/07/2021 28/07/2021 06/08/2021 7 jours BN

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. 
No.  
(1)

Objet du marché                                                             

PRM GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  
passation 
du marché                

(3)

Montant 
Estimatif     

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’en-
voi du projet 
de DAO  au 

CMP/EF                                    
(6)

Date de ré-
ception avis  
du CMP/EF   

(7)

Date d’invitation 
à soumission              

(9)

Date ou-
verture 

des offres                       
(10)

Fin éva-
luation                           

(11)

Date de 
réception avis 
du CMP/EF           

(12)

Date de 
signature 
du contrat                   

(14)

Date d’ap-
probation 

par le CMP/
EF  et en-
gagement 

comp-
table(15)

Délai 
d’exécution           

(16)

Source de 
Financement     

(17)

1 Fonçage d’un forage 
équipé de pompe solaire DG Demande de 

cotation 38 097 000  04/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 19/01/2021 26/01/2021 04/02/2021 40 jours Coopération 
Espagnole

2 Réhabilitation des salles 
de cours DG Demande de 

cotation 68 000 000 04/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 19/01/2021 26/01/2021 04/02/2021 1 mois Coopération 
Espagnole

3

Equipement des salles 
en tables, type table de 

réunion (localle) 240 cm X 
60 cm/ hauteur 80 cm

DG DRP 21 936 500 07/01/2021 18/01/2021 20/01/2021 27/01/2021 30/01/2021 09/02/2021 16/02/2021 25/02/2021 1 mois Coopération 
Espagnole

4
Equipement des salles en 
chaises, type chaise visi-

teur agent (importée)
DG DRP 32 060 000 07/01/2021 18/01/2021 20/01/2021 27/01/2021 30/01/2021 09/02/2021 16/02/2021 25/02/2021 1 mois Coopération 

Espagnole
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MINISTÈRE DE LA POPULATION

INSTITUT PRATIQUE DE DÉVÉLOPPEMENT 
RURAL (IPDR/KOLLO)

    

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.  
(1)

Objet du marché                                                             PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  
passation 
du marché                

(3)

Montant 
Estimatif     
(Francs 

CFA)  TTC 
(4)

Date de l’en-
voi du projet 
de DAO  au 
CMP/EF  (6)

Date de récep-
tion avis  du 
CMP/EF   (7)

Date d’invita-
tion à soumis-
sion              (9)

Date ouver-
ture des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception avis 
du CMP/EF           

(12)

Date de signa-
ture du contrat                   

(14)

Date d’appro-
bation par le 
CMP/EF  et 

engagement 
comptable(15)

Délai 
d’exé-
cution           

(16)

Source de 
Finance-

ment     (17)

1
Achat de fournitures  

de bureau
La Ministre DRP 26 451 000 24/05/2021 02/06/2021 03/06/2021 10/06/2021 14/06/2021 23/06/2021 30/06/2021 09/07/2021 10 jours BN

2
Achat de produits 

alimentaires
La Ministre DC 12 000 000 05/07/2021 12/07/2021 12/07/2021 21/07/2021 28/07/2021 06/08/2021 7 jours BN

3
Acquisition matériel 

roulant
La Ministre DC 13 000 000 05/07/2021 12/07/2021 12/07/2021 21/07/2021 28/07/2021 06/08/2021 7 jours BN

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. 
No.  
(1)

Objet du marché                                                             

PRM GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  
passation 
du marché                

(3)

Montant 
Estimatif     

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’en-
voi du projet 
de DAO  au 

CMP/EF                                    
(6)

Date de ré-
ception avis  
du CMP/EF   

(7)

Date d’invitation 
à soumission              

(9)

Date ou-
verture 

des offres                       
(10)

Fin éva-
luation                           

(11)

Date de 
réception avis 
du CMP/EF           

(12)

Date de 
signature 
du contrat                   

(14)

Date d’ap-
probation 

par le CMP/
EF  et en-
gagement 

comp-
table(15)

Délai 
d’exécution           

(16)

Source de 
Financement     

(17)

1 Fonçage d’un forage 
équipé de pompe solaire DG Demande de 

cotation 38 097 000  04/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 19/01/2021 26/01/2021 04/02/2021 40 jours Coopération 
Espagnole

2 Réhabilitation des salles 
de cours DG Demande de 

cotation 68 000 000 04/01/2021 08/01/2021 08/01/2021 19/01/2021 26/01/2021 04/02/2021 1 mois Coopération 
Espagnole

3

Equipement des salles 
en tables, type table de 

réunion (localle) 240 cm X 
60 cm/ hauteur 80 cm

DG DRP 21 936 500 07/01/2021 18/01/2021 20/01/2021 27/01/2021 30/01/2021 09/02/2021 16/02/2021 25/02/2021 1 mois Coopération 
Espagnole

4
Equipement des salles en 
chaises, type chaise visi-

teur agent (importée)
DG DRP 32 060 000 07/01/2021 18/01/2021 20/01/2021 27/01/2021 30/01/2021 09/02/2021 16/02/2021 25/02/2021 1 mois Coopération 

Espagnole
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

LOTERIE NATIONALE DU NIGER

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021
DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. 
No.  (1)

Objet du marché                                                             

PRM GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

MODE DE PAS-
SATION

Montant Estima-
tif     (Francs CFA) 

(4)

Date de l’en-
voi du projet 
de DAO  au 

CMP/EF                                    
(6)

Date de ré-
ception avis  
du CMP/EF   

(7)

Date d’in-
vitation à 

soumission              
(9)

Date 
ouverture 
des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception avis 
du CMP/EF           

(12)

Date de 
signature 
du contrat                   

(14)

Date d’ap-
probation 

par le CMP/
EF  et en-
gagement 

comp-
table(15)

Délai 
d’exé-
cution           

(16)

Source 
de Finan-
cement     

(17)

1
ACQUISITION 
DE MATERIELS 

ROULANTS
DG AOON 268 000 000 20/01/2021 29/01/2021 01/02/2021 03/03/2021 08/03/2021 17/03/2021 24/03/2021 01/04/2021 30 JOURS

Budget 
LONANI

2
acquisition d’un 
logiciel de solu-
tion d’archivage

DG DC 19 500 000 28/12/2021 01/01/2021 01/01/2021 12/01/2021 19/01/2021 28/01/2021 15 JOURS
Budget 

LONANI

3
ACQUISITION 
DE MATERIELS 

INFORMATIQUES
DG DRP 28 000 000 15/01/2021 26/01/2021 28/01/2021 04/02/2021 08/02/2021 17/02/2021 24/02/2021 05/03/2021 30 JOURS

Budget 
LONANI

4
ACQUISITION DE 

KIOSQUES
DRP 30 000 000 18/01/2021 27/01/2021 29/01/2021 12/01/2021 17/01/2021 26/02/2021 05/03/2021 16/03/2021 30 JOURS

Budget 
LONANI

5
ACQUISITION 

DE PHOTOCO-
PIEURS

DG DC 14 000 000 25/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 09/02/2021 16/02/2021 25/02/2021 30 JOURS
Budget 

LONANI

6
FOURNITURE DE 

BUREAU
DRP 25 000 000 18/01/2021 27/01/2021 29/01/2021 12/01/2021 17/01/2021 26/02/2021 05/03/2021 16/03/2021 15 JOURS

Budget 
LONANI

7
FOURNITURE 
IMPRIMES DE 

BUREAU
DC 19 000 000 25/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 09/02/2021 16/02/2021 25/02/2021 15 JOURS

Budget 
LONANI

8
produit d’entre-

tien
DC 15 000 000 25/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 09/02/2021 16/02/2021 25/02/2021 15 JOURS

Budget 
LONANI

9
BOBINES THER-

MIQUES
AOON 120 000 000 04/01/2021 13/01/2020 14/01/2020 15/02/2021 20/02/2021 02/03/2021 12/03/2021 18/03/2021 30 jours

Budget 
LONANI

10
IMPRESSION DE 
PROGRAMMES 
DE COURSES

AOON 400 000 000 01/10/2021 12/10/2021 14/10/2021 15/11/2021 22/11/2021 30/11/2021 07/12/2021 16/12/2021
360 

JOURS
Budget 

LONANI
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

LOTERIE NATIONALE DU NIGER

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021
DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. 
No.  (1)

Objet du marché                                                             

PRM GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

MODE DE PAS-
SATION

Montant Estima-
tif     (Francs CFA) 

(4)

Date de l’en-
voi du projet 
de DAO  au 

CMP/EF                                    
(6)

Date de ré-
ception avis  
du CMP/EF   

(7)

Date d’in-
vitation à 

soumission              
(9)

Date 
ouverture 
des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception avis 
du CMP/EF           

(12)

Date de 
signature 
du contrat                   

(14)

Date d’ap-
probation 

par le CMP/
EF  et en-
gagement 

comp-
table(15)

Délai 
d’exé-
cution           

(16)

Source 
de Finan-
cement     

(17)

1
ACQUISITION 
DE MATERIELS 

ROULANTS
DG AOON 268 000 000 20/01/2021 29/01/2021 01/02/2021 03/03/2021 08/03/2021 17/03/2021 24/03/2021 01/04/2021 30 JOURS

Budget 
LONANI

2
acquisition d’un 
logiciel de solu-
tion d’archivage

DG DC 19 500 000 28/12/2021 01/01/2021 01/01/2021 12/01/2021 19/01/2021 28/01/2021 15 JOURS
Budget 

LONANI

3
ACQUISITION 
DE MATERIELS 

INFORMATIQUES
DG DRP 28 000 000 15/01/2021 26/01/2021 28/01/2021 04/02/2021 08/02/2021 17/02/2021 24/02/2021 05/03/2021 30 JOURS

Budget 
LONANI

4
ACQUISITION DE 

KIOSQUES
DRP 30 000 000 18/01/2021 27/01/2021 29/01/2021 12/01/2021 17/01/2021 26/02/2021 05/03/2021 16/03/2021 30 JOURS

Budget 
LONANI

5
ACQUISITION 

DE PHOTOCO-
PIEURS

DG DC 14 000 000 25/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 09/02/2021 16/02/2021 25/02/2021 30 JOURS
Budget 

LONANI

6
FOURNITURE DE 

BUREAU
DRP 25 000 000 18/01/2021 27/01/2021 29/01/2021 12/01/2021 17/01/2021 26/02/2021 05/03/2021 16/03/2021 15 JOURS

Budget 
LONANI

7
FOURNITURE 
IMPRIMES DE 

BUREAU
DC 19 000 000 25/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 09/02/2021 16/02/2021 25/02/2021 15 JOURS

Budget 
LONANI

8
produit d’entre-

tien
DC 15 000 000 25/01/2021 29/01/2021 29/01/2021 09/02/2021 16/02/2021 25/02/2021 15 JOURS

Budget 
LONANI

9
BOBINES THER-

MIQUES
AOON 120 000 000 04/01/2021 13/01/2020 14/01/2020 15/02/2021 20/02/2021 02/03/2021 12/03/2021 18/03/2021 30 jours

Budget 
LONANI

10
IMPRESSION DE 
PROGRAMMES 
DE COURSES

AOON 400 000 000 01/10/2021 12/10/2021 14/10/2021 15/11/2021 22/11/2021 30/11/2021 07/12/2021 16/12/2021
360 

JOURS
Budget 

LONANI
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MAISON D’ARRET DE GOURÉ

MAISON D’ARRET DE MATAMEY

   
DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. 
No.  
(1)

Objet du 
marché                                                             PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  
passation 
du marché                

(3)

Montant 
Estimatif     

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’en-
voi du projet 

de DAO à 
la DGCMP 
ou au CF                                    

(6)

Date de réception 
avis de la DGCMP 

ou du CF   (7)

Date d’invitation 
à soumission              

(9)

Date ouver-
ture des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception avis 
DGCMP ou 

CF           (12)

Date de 
signature 
du contrat                   

(14)

Date d’ap-
probation 
par le CF  

et engage-
ment comp-

table(15)

Délai d’exécu-
tion           (16)

Source de 
Financement     

(17)

1 Alimentation 
detenus

Regisseur 
maison d’arret 

Gouré

appel d’offre 
national  30 000 000   04/01/2021 13/01/2021 15/01/2021 15/02/2021 20/02/2021 02/202/2021 09/03/2021 18/03/2021 7 jours BN

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.  (1) Objet du marché                                                             PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  
passation 
du marché                

(3)

Montant 
Estimatif     
(Francs 
CFA) (4)

Date de l’envoi 
du projet de 

DAO à la DG-
CMP ou au CF                                    

(6)

Date de récep-
tion avis de la 
DGCMP ou du 

CF   (7)

Date d’in-
vitation à 

soumission              
(9)

Date ouver-
ture des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception avis 
DGCMP ou CF           

(12)

Date de signa-
ture du contrat                   

(14)

Date d’ap-
probation 
par le CF  

et engage-
ment comp-

table(15)

Délai 
d’exé-
cution           

(16)

Source de 
Finance-

ment     (17)

1
Alimentation de-

tenus

Regisseur 
maison 

d’arret Ma-
tameye

appel 
d’offre 

national
 16 000 000   04/01/2021 13/01/2021 15/01/2021 15/02/2021 20/02/2021 02/202/2021 09/03/2021 18/03/2021 7 jours BN
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MAISON D’ARRET DE GOURÉ

MAISON D’ARRET DE MATAMEY

   
DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. 
No.  
(1)

Objet du 
marché                                                             PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  
passation 
du marché                

(3)

Montant 
Estimatif     

(Francs CFA) 
(4)

Date de l’en-
voi du projet 

de DAO à 
la DGCMP 
ou au CF                                    

(6)

Date de réception 
avis de la DGCMP 

ou du CF   (7)

Date d’invitation 
à soumission              

(9)

Date ouver-
ture des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception avis 
DGCMP ou 

CF           (12)

Date de 
signature 
du contrat                   

(14)

Date d’ap-
probation 
par le CF  

et engage-
ment comp-

table(15)

Délai d’exécu-
tion           (16)

Source de 
Financement     

(17)

1 Alimentation 
detenus

Regisseur 
maison d’arret 

Gouré

appel d’offre 
national  30 000 000   04/01/2021 13/01/2021 15/01/2021 15/02/2021 20/02/2021 02/202/2021 09/03/2021 18/03/2021 7 jours BN

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.  (1) Objet du marché                                                             PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  
passation 
du marché                

(3)

Montant 
Estimatif     
(Francs 
CFA) (4)

Date de l’envoi 
du projet de 

DAO à la DG-
CMP ou au CF                                    

(6)

Date de récep-
tion avis de la 
DGCMP ou du 

CF   (7)

Date d’in-
vitation à 

soumission              
(9)

Date ouver-
ture des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception avis 
DGCMP ou CF           

(12)

Date de signa-
ture du contrat                   

(14)

Date d’ap-
probation 
par le CF  

et engage-
ment comp-

table(15)

Délai 
d’exé-
cution           

(16)

Source de 
Finance-

ment     (17)

1
Alimentation de-

tenus

Regisseur 
maison 

d’arret Ma-
tameye

appel 
d’offre 

national
 16 000 000   04/01/2021 13/01/2021 15/01/2021 15/02/2021 20/02/2021 02/202/2021 09/03/2021 18/03/2021 7 jours BN
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MAISON D’ARRET DE BOUZA

MAISON D’ARRET DE TCHINTABARADEN

 

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.  
(1)

Objet du mar-
ché                                                             PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  pas-
sation du mar-

ché                (3)

Montant Esti-
matif     (Francs 

CFA) (4) HT

Date de l’envoi 
du projet 

de DAO  au 
CMP/EF                                    

(6)

Date de récep-
tion avis  du 
CMP/EF   (7)

Date d’invita-
tion à soumis-

sion              (9)

Date ou-
verture 

des offres                       
(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de ré-
ception avis 
du CMP/EF           

(12)

Date de 
signature 
du contrat                   

(14)

Date d’appro-
bation par le 
CMP/EF  et 
engagement 

comptable(15)

Délai 
d’exé-
cution           

(16)

Source 
de Finan-
cement     

(17)

1
Achat  des Pro-
duits Alimen-

taires
Régisseur DRP 12 000 000 04/01/2021 13/01/2021 15/01/2021 29/01/2021 01/02/2021 10/02/2021 17/02/2021 26/02/2021 10 Mois BN

                                                    DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. 
No.  (1)

Objet du marché         PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  passa-
tion du marché                

(3)

Montant Estima-
tif     (Francs CFA) 

(4) HT

Date de l’en-
voi du projet 
de DAO  au 

CMP/EF                                    
(6)

Date de récep-
tion avis  du 
CMP/EF   (7)

Date d’in-
vitation à 

soumission              
(9)

Date 
ouverture 
des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception 

avis du 
CMP/EF           

(12)

Date de 
signature 
du contrat                   

(14)

Date 
d’appro-

bation par 
le CMP/EF  
et enga-
gement 
comp-

table(15)

Délai 
d’exé-
cution           

(16)

Source de 
Finance-

ment     (17)

1
Achat  des Produits 

Alimentaires
Régisseur DRP 10 000 000 11/01/2021 20/01/2021 22/01/2021 29/01/2021 01/02/2021 10/02/2021 17/02/2021 26/02/2021 10 Mois BN
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PLAN PREVISIONNEL
DE PASSATION DES MARCHES

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES GESTION 2021

MAISON D’ARRET DE BOUZA

MAISON D’ARRET DE TCHINTABARADEN

 

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.  
(1)

Objet du mar-
ché                                                             PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  pas-
sation du mar-

ché                (3)

Montant Esti-
matif     (Francs 

CFA) (4) HT

Date de l’envoi 
du projet 

de DAO  au 
CMP/EF                                    

(6)

Date de récep-
tion avis  du 
CMP/EF   (7)

Date d’invita-
tion à soumis-

sion              (9)

Date ou-
verture 

des offres                       
(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de ré-
ception avis 
du CMP/EF           

(12)

Date de 
signature 
du contrat                   

(14)

Date d’appro-
bation par le 
CMP/EF  et 
engagement 

comptable(15)

Délai 
d’exé-
cution           

(16)

Source 
de Finan-
cement     

(17)

1
Achat  des Pro-
duits Alimen-

taires
Régisseur DRP 12 000 000 04/01/2021 13/01/2021 15/01/2021 29/01/2021 01/02/2021 10/02/2021 17/02/2021 26/02/2021 10 Mois BN

                                                    DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. 
No.  (1)

Objet du marché         PRM

GENERALITES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION

Mode de  passa-
tion du marché                

(3)

Montant Estima-
tif     (Francs CFA) 

(4) HT

Date de l’en-
voi du projet 
de DAO  au 

CMP/EF                                    
(6)

Date de récep-
tion avis  du 
CMP/EF   (7)

Date d’in-
vitation à 

soumission              
(9)

Date 
ouverture 
des offres                       

(10)

Fin évaluation                           
(11)

Date de 
réception 

avis du 
CMP/EF           

(12)

Date de 
signature 
du contrat                   

(14)

Date 
d’appro-

bation par 
le CMP/EF  
et enga-
gement 
comp-

table(15)

Délai 
d’exé-
cution           

(16)

Source de 
Finance-

ment     (17)

1
Achat  des Produits 

Alimentaires
Régisseur DRP 10 000 000 11/01/2021 20/01/2021 22/01/2021 29/01/2021 01/02/2021 10/02/2021 17/02/2021 26/02/2021 10 Mois BN
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Champ d’applicationChamp d’application
des différents modesdes différents modes
de passationde passation
des marchés publicsdes marchés publics
au Nigerau Niger

B.P. 725 Niamey - NIGER
Tél. +227 20 72 35 00
E-mail : armp@intnet.ne
Web site : www.armp-niger.org


