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PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2023

                                                                                                                                 Période couverte par le Plan de passation et d'engagement des marchés  : 01/01/2023 au 31/12/2023                                            INITIAL 

Mode de  

passation du 

marché                

(3)

Montant 

Estimatif     

(Francs CFA) 

(4)

Accord 

DGCMP  

pour 

MNED       

(5)

Date de l'envoi 

du projet de 

DAO à la 

DGCMP ou au 

CF                                    

(6)

Date de 

réception avis 

de la DGCMP 

ou du CF   (7)

Date non 

objection du 

PTF              

(8)

Date 

d'invitation à 

soumission              

(9)

Date 

ouverture des 

offres                       

(10)

Fin 

évaluation                           

(11)

Date de 

réception avis 

DGCMP ou CF           

(12)

Date non 

objection 

du PTF                          

(13)

Date de 

signature du 

contrat                   

(14)

Date 

d'approbation 

par le CF  et 

engagement 

comptable(15)

Délai 

d'exécution           

(16)

Source de 

Financement     

(17)

Prévision DRP PM 16/01/2023 23/01/2023 25/01/2023 10/02/2023 13/02/2023 20/02/2023 24/02/2023 27/02/2023 02 semaines ARMP

Réalisation

Prévision CI PM 06/01/2023 13/01/2023 16/01/2023 31/01/2023 03/02/2023 13/02/2023 22/02/2023 01/03/2023 01 mois ARMP

Réalisation

Prévision DRP PM 10/01/2023 17/01/2023 19/01/2023 03/02/2023 06/02/2023 13/02/2023 22/02/2023 01/03/2023 01 mois ARMP

Réalisation

Prévision DRP PM 15/01/2023 22/01/2023 24/01/2023 08/02/2023 13/02/2023 21/02/2023 09/03/2023 16/03/2023 01 mois ARMP

Réalisation

Prévision DC PM 20/01/2022 28/01/2022 02/02/2023 09/02/2023 14/02/2023 22/02/2023 01/03/2023 08/03/2023 12 mois ARMP

Réalisation

Prévision AOO PM 30/01/2023 07/02/2023 10/02/2023 12/03/2023 17/03/2023 25/03/2023 02/04/2023 10/04/2023 02 mois ARMP

Réalisation

Prévision DC PM 10/02/2023 21/02/2023 23/02/2023 02/03/2023 07/03/2023 21/03/2023 31/03/2023 12/04/2023 12 mois ARMP

Réalisation

Prévision AMI PM 15/02/2023 23/02/2023 28/02/2023 15/03/2023 10/07/2023 18/07/2023 25/07/2023 01/08/2023 02 mois ARMP

Réalisation

Prévision AMI PM 17/02/2023 28/02/2023 03/03/2023 20/03/2023 18/06/2023 28/06/2023 18/07/2023 27/07/2023 02 mois ARMP

Réalisation

Prévision AMI PM 28/02/2023 08/03/2023 13/03/2023 28/03/2023 04/04/2023 30/07/2023 07/08/2023 15/08/2023 01 mois ARMP

Réalisation

Prévision CI PM 28/02/2023 08/03/2023 10/03/2023 25/03/2023 30/03/2023 07/04/2023 17/04/2022 24/04/2023 01 mois ARMP

Réalisation

Prévision DRP PM 01/03/2023 09/03/2023 13/03/2023 30/03/2023 04/04/2022 12/04/2023 19/04/2023 27/04/2023 03 mois ARMP

Réalisation

Prévision AOO PM 06/03/2023 14/03/2023 17/03/2023 16/04/2023 25/04/2023 03/05/2023 10/05/2023 19/05/2023 02 mois ARMP

Réalisation

Prévision DRP PM 15/03/2023 24/03/2023 29/03/2023 13/04/2023 21/04/2023 02/05/2023 09/05/2023 18/05/2023 12 mois ARMP

13
Acquisition de 5 véhicules SUV et 2 véhicules 

4x4 V8 Station Wagon  
SE

14
Edition et Impression: JMP 2023 et  du JMP 

Spécial audit des  MP 2022
SE

11
 Recrutement d'un Consultant Individuel pour 

la mise à jour du logo et charte graphique
SE

12
Confection et calligraphie des panneaux et 

totem et kakemonos
SE

9

Recrutement de consultant pour la 

réactualisation de la Strategie de la formation 

de l'ARMP

SE

10

Recrutement de consultant pour la mise à jour 

du manuel des procédures administratives et 

financières 

SE

7 Maintenance du Parc Informatique SE

8

 Recrutement d'un consultant chargé de la 

définition des profils types des responsables 

en charge de la passation des marchés Publics

SE

5
Entretien des Goupes Electrogènes et 

Véhicules
SE

6
Achat de Matériel Informatique et Mobilier de 

bureau
SE

3
Achat de fournitures et consommables de 

bureau
SE

4
Achat de fournitures et consommables 

informatiques
SE

1 Appui Ramadan SE

2

Acquisition Application ARCHI-Z de gestion du 

suivi de la passation de marchés et de la 

documentation

SE

REPUBLIQUE DU NIGER

CABINET DU PREMIER MINISTRE

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No.  

(1)
Objet du marché (2)                                                            PRPM

GENERALITES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES EVALUATION DES OFFRES EXECUTION



Réalisation

Prévision AMI PM 10/04/2023 18/04/2023 21/04/2023 06/05/2023 11/05/2023 19/05/2023 29/05/2023 05/06/2023 03 mois ARMP

Réalisation

Prévision DRP PM 14/04/2023 25/04/2023 02/05/2023 09/05/2023 15/05/2023 24/05/2023 31/05/2023 07/06/2023 02 mois ARMP

Réalisation

Prévision AMI PM 09/05/2023 17/05/2023 22/05/2023 07/06/2023 10/08/2023 23/08/2023 04/09/2023 13/09/2023 03 mois ARMP

Réalisation

Prévision DRP PM 07/08/2023 16/08/2023 21/08/2023 05/09/2023 11/09/2023 22/09/2023 05/10/2023 16/10/2023 02 mois ARMP

Réalisation

Prévision AOO PM 01/09/2023 12/09/2023 15/09/2023 17/10/2023 24/10/2023 08/11/2023 20/11/2023 30/11/2023 12 mois ARMP

Réalisation

Prévision DC PM 03/01/2023 10/01/2023 11/01/2023 19/01/2023 23/01/2023 30/01/2023 03/02/2023 10/02/2023 12 mois ARMP

Réalisation

Prévision DC PM 03/01/2023 10/01/2023 11/01/2023 19/01/2023 23/01/2023 30/01/2023 03/02/2023 10/02/2023 12 mois ARMP

Réalisation

Prévision DC PM 15/09/2023 26/09/2023 28/09/2023 05/10/2023 10/10/2023 23/10/2023 02/11/2023 13/11/2023 02 mois ARMP

Réalisation

COÛT TOTAL

AOO : Appel d'Offres Ouvert

AMI: Avis à Manifestation d'Intérêt 

ARMP: Agence de Régulation des Marchés Publics

CI: Consultant Individuel

DC : Demande de Cotation

DGCMP/OB : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Opérations Budgétaires

DRP: Demande de Renseignements et des Prix

PI : Prestations Intellectuelles LE SECRETAIRE EXECUTIF
PRPM : Personne Responsable Principale du Marché 

SE : Secrétaire Exécutif

21
Gardiennage Siège et Secrétariat Régionale de 

Niamey
SE

22 Edition et Impression du référentiel des prix SE

19 Travaux de construction du siège de l'ARMP SE

20
Entretien et nettoyage siège et Secrétariat 

Régionale de Niamey
SE

17
Audit des marchés Publics en souffrance, 

période 2011-2020
SE

18 Articles Publicitaires 2024 SE

15
Sélection d'un cabinet chargé du recrutement 

du Personnel complémentaire de l'ARMP
SE

16

Edition et Impression de recueils des textes, 

Manuels e procédures de passation des 

marchés, dépliants, code annoté et guides

SE

14
Edition et Impression: JMP 2023 et  du JMP 

Spécial audit des  MP 2022
SE


