



Plan original : : 001/2021
Revision 1 : 2/9/2021
Revision 2 :
Revision 3 :

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2021

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM		GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)	Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date non objection du PTF (13)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de matériel roulant	SE	prévision	AON	PM		2/25/2021	3/8/2021		3/12/2021	4/13/2021	4/19/2021	4/28/2021		5/13/2021	5/18/2021	8/16/2021	ARMP
			réalisation															
2	Acquisition de motos	SE	prévision	DC	PM		2/26/2021	3/9/2021		3/13/2021	3/22/2021	3/25/2021	4/5/2021		4/20/2021	4/25/2021	6/29/2021	ARMP
			réalisation															
3	Acquisition de matériel divers et installation	SE	prévision	DRP	PM		3/3/2021	3/16/2021		3/19/2021	4/6/2021	4/9/2021	4/19/2021		5/4/2021	5/11/2021	6/10/2021	ARMP
			réalisation															
COÛT TOTAL																		

AON : Appel d'Offres ouvert National
DRP: Demande de Renseignements et des Prix
DC : Demande de Cotation
DGCMP : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
ARMP : Agence de régulation des Marchés Publics
SE : Secrétaire Exécutif

SECRETAIRE EXECUTIF